


 Директор \_\_\_\_\_ **И.Е. Супрун**

**План мероприятий («дорожная карта») первоочередных действий  
 по созданию и функционированию центра образования  
 естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  
 на 2021 год  
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская школа»  
 Красногвардейского района Республики Крым**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок/отметка о выполнении
<i>1. Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1	Издание приказа по школе о назначении ответственного лица по созданию центра «Точка роста»	Супрун И.Е.	30 декабря 2020 года
1.2	Разработка и согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Данилова С.А.	До 15 января 2021 года
<i>2. Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра и заключение контракта	Супрун И.Е.	До 20 декабря 2020 года
2.2	Заключить контракт на осуществление ремонтных работ помещений центра «Точка роста»	Супрун И.Е.	28 декабря 2020 года
2.3	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями к оформлению помещений центра	Супрун И.Е.	До 01 апреля 2021 года
2.4	Формирование перечня мебели для оснащения центра «Точка роста»	Данилова С.А.	До 20 декабря 2020 года
2.5	Заключить контракт на закупку мебели для оснащения центра «Точка роста»	Супрун И.Е.	25 декабря 2020 года
2.6	Поставка мебели для центра согласно контракта	Супрун И.Е.	01 апреля 2021 года
2.7	Формирование перечня элементов фирменного стиля для закупки	Данилова С.А.	Февраль 2021 года
2.8	Заключить контракт на закупку элементов фирменного стиля	Супрун И.Е.	До 15 марта 2021 года
2.9	Оформление отремонтированных помещений согласно требованиям к оформлению помещений центра «Точка роста»	Данилова С.А.	31 мая 2021 года